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Etat du projet Swissbib fin 2009

Tobias Viegener

Swissbib c/o Öffentliche Bibliothek der Universität Basel

Projet Swissbib
Déroulement du projet
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Phase I Phase II

2008 2009 2010 2011
dès 1.4.2008

Construction de 
l’infrastructure

Implémentation
des fonctions de 
base

Amélioration de la qualité de la recherche

Intégraton de nouvelles données source

Développement des services aux usagers



Projet Swissbib
Etat décembre 2009
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� Un fondement solide pour la suite du travail
� Les métadonnées de tous les réseaux chargées
� Les métadonnées provenant des serveurs

institutionnels et des projets de numérisation chargés
� Les données sont groupées et préparées
� Un moteur de recherche fonctionnel pour la recherche

des données des bibliothèques
� Liens vers les bases locales pour les commandes des 

usagers
� Une interface Swissbib, sobre, facilement identifiable

Projet Swissbib
Swissbib Status quo jusqu’à fin 2009
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TouchPoint
Interface et liens 
avec systèmes

locaux

TouchPoint
Interface et liens 
avec systèmes

locaux

FAST
Indexation et 
recherche

FAST
Indexation et 
recherche

1. Données chargées: réseaux+dépôts institutionnels �

2. Infrastructure des mise à jours prête �

3. Dédoublonnage, uniformisation données active �

4. Groupement FRBR sont optimisées �

5. Prise en compte des données d’autorité réalisée �

1. Indexation et mise à jour fonctionnent �

2. Fonctions de base sont installées (filtre, tri) �

3. Fonctions avancées sont optimisées (Ranking, 
dictionnaire, table des matières) �

1. Nouveau design pour l’interface implémenté �

2. Fonctions Tagging, Reviews et listes en exploitation �

3. Représentation hiérarchique activée �

4. Liens avec les systèmes locaux et les ressources
électroniques fonctionne �

CBS
Préparation des 

données

CBS
Préparation des 

données
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déroulement 2009
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J F M A M J J A S O N D J

Infrastructure �

Données ☐ �

Interface � � �

Communication

Tests usagers � �

Autres domaines d’activité

• Collaboration avec les projets d’E-Lib.ch: le Kartenportal.CH et RODIN

• Premiers échanges avec le Portail web E-lib.ch

• Collaboration avec le projet WorldCat du réseau IDS 

Projet Swissbib
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Genèse du nouvel interface

swissbib User Interface (UI)

Günter Hipler

SwissBib c/o Öffentliche Bibliothek der Universität Basel



Projet Swissbib
Inhalt

1. Point de départ et idées pour le UI
2. Procédure (de l’idée à la mise en oeuvre)
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Projet Swissbib
Beweggründe und Ideen für das UI

• Point de vue du groupe de projet swissbib (fin mai): design trop peu 
spécifique sans caractère d’identification du service swissbib

• Feedback dans les évaluation des experts et tests d’utilisation: pâle
et peu lisible

• Objectifs techniques et organisationnels: standards modernes 
tournés vers l’avenir, stabilité, flexibilité et potentiel d‘élargissement
(pas de solution propriétaire maison)

• Mise en oeuvre doit être réalisée fin novembre 2009.
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Projet Swissbib
Vorgehensweise

• De l’idée à la mise en oeuvre

1) Prise de contact avec agences candidates en juin 2009

2) Phase d’évaluation brève, mais intensive première moitié de 
juillet 2009 (4 agences)

Critères: 
Références, si possible réalisation de projets semblables (Services 
de recherche, domaine bibliothèques, vision claire des buts à
atteindre?), standards préalables: par exemple: CSS Framework 
YAML (www.yaml.de), coûts, „chimie d’équipe’’

3) Partenaire retenu: Fa. Nose, Zürich (http://www.nose.ch/ )
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Projet Swissbib
Vorgehensweise

• De l’idée à la mise en oeuvre

2) Début mise en oeuvre 2ème moitié juillet 09
(concept, logo, design, premier prototype HTML)

3) Transposition dans Touchpoint (dès mi-août
jusqu’à mi-novembre avec quelques
interruptions par swissbib) 
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Projet Swissbib
Vorgehensweise

• De l’idée à la mise en oeuvre –
lessons learned

a) l’équipe de projet considère que les objectifs
fixés ont été atteints

b) feedback positif dans l’évaluation e-Lib-
accept (2ème groupe focus octobre 2009)

c) expérience d’utilisation dans Touchpoint
Frameworks tout à fait satisfaisante
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Déroulement des Tests

Simone Gloor + Monika Wechsler

Information

Universitätsbibliothek Basel
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Déroulement des tests
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1. Phase de test de la version Alpha

• Prototype: groupe focus d‘experts, HEG-GE 
• Fin avril 2009

- Ouverture de la version Alpha de swissbib

• 23 juin 2009
- Kick-off Meeting à Zürich pour le groupe de test 

(18 participants) 

• 24 juin - début juillet 2009
- Tests libres

Agenda

Projet Swissbib
Déroulement des tests

• Début juillet 2009
- Evaluation du design

• Juillet - août 2009
- Evaluation des fonctionnalités, de la stabilité

et de la qualité des données

• Août – novembre 2009
- Dépouillement des questionnaires
- Mise en oeuvre des résultats

Agenda
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Projet Swissbib
Déroulement des tests

2. Phase de test avec la version Bêta

• Nov. - déc. 2009
- Groupe de test IDS (8 participants)
- Tests des fonctionnalités et de la stabilité de la 

version bêta

• Déc. 2009
- Groupe de test Réro / Sbt (9 participants)
- Tests des fonctionnalités et de la stabilité de la 

version bêta

Agenda
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Projet Swissbib
Déroulement des testsPremière phase de test: version Alpha
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Projet Swissbib
Déroulement des tests

• Critères
- Evaluation du design existant
- Attentes autour d’un métacatalogue

• Moyens
- Questionnaires
- Forum

• Dépouillement des réponses

Evaluation du design
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Projet Swissbib
Déroulement des tests

• Evaluation des fonctionnalités
- Perturbations
- Facilité d’utilisation pour l’usager „user

friendly’’
- Clareté

• Outils
- Questionnaires
- Forum

Evaluation des fonctionnalités
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Projet Swissbib
Déroulement des tests

• Récolte des réponses
• Mise en évidence des grandes tendances
• Comptages sur l’échelle de satisfaction
• Correction d’erreurs
• Introduction des attentes et souhaits

Auswertung Funktionalität
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Projet Swissbib
Déroulement des tests

• Qualité des données:
- Intégrité des données
- Contrôle des doublons

• Spécialistes du catalogage
• Exploitation des résultats

Evaluation Datenqualität
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Projet Swissbib
Déroulement des tests

2ème phase de test: version bêta

Projet Swissbib
Déroulement des tests

• Tests des fonctionnalités et de la stabilité
de la version bêta

• 3 domaines de tests en 2 étapes

Déroulement de la 2ème phase de tests
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Projet Swissbib
Déroulement des tests
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Projet Swissbib
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Utilisations potentielles du

swissbib User Interfaces (UI)

Günter Hipler

SwissBib c/o Öffentliche Bibliothek der Universität Basel
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Structure de swissbib

Catalogues
bibliothèques
IDS/SBT

Catalogues
bibliothèques
RERO/SNL

Metadonnées
serveurs
institutionnels

Metadonnées
structurées

Contenus
pour  enri-
chissements

Collection de données, apprêt und gestion des données
Harvesting, normalisation et dédoublonnage

FRBR-Clustering, enrichissement des métadonnées

Central Bibliographic
System

Moteur de recherche

Indexation, enrichissement des données et 
préparation des recherches

FAST Search Engine

Présentation et interaction

a) Interface usager, Linking, authentification

b) Services Web de recherche et de présentation des résultats
TouchPoint

Projet Swissbib
Possibilités d‘adaptation et scénarii de mise en oeuvre
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CBSCBS

FASTFAST

swissbib

design

filtre transparent

fonctions

Site Berne

design

filtre 
transparent

fonctions

BU Bâle Cartes Suisse

design

filtre 
transparent

fonctions

design

filtre 
transparent

fonctions



Projet Swissbib
Possibilités d‘adaptation et scénarii de mise en oeuvre – Préparation et filtre

Dans le Touchpoint Backend

• Installation d’une nouvelle „vue’’
• définition d’un filtre transparent
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Projet Swissbib
Possibilités d‘adaptation et scénarii de mise en oeuvre – Design

• Copie des Layoutdefinitionsfiles de la 
vue par défaut de swissbib
(http://struts.apache.org/1.x/struts-tiles/index.html)

• Adaptation des fichiers css de 
swissbib

brève démonstration des possibilités d‘adaptation de l‘interface

Exemple pour la Bibliothèque nationale Suisse
http://chbtptst.oclcpica.org/TouchPoint/start.do?View=snl
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Projet Swissbib
Possibilités d‘adaptation et scénarii de mise en oeuvre – Fonctions

Ex.: modification de présentation des  facettes
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Projet Swissbib
Possibilités d‘adaptation et scénarii de mise en oeuvre – Résumé

• Bilan:

- Les possibilités d’adaptation et de création de 
nouvelles vues sont flexibles et multiples

- Dans le cadre de swissbib, les vues pour d’autres
institutions peuvent être développées dans toute la 
Suisse sans frais supplémentaires de licence

- L’équipe de swissbib peut offrir soutien et conseils à
une institution ou un site qui serait intéressé à créer et 
mettre en oeuvre une vue spécifique
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Projet Swissbib
Swissbib-live

http://www.swissbib.ch

Etat: swissbib version bêta

Ouvert à tous – et de partout!

Projet Swissbib
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Informations sur la deuxième
moitié du projet

Günter Hipler / Tobias Viegener

Swissbib c/o Öffentliche Bibliothek der Universität Basel



Projet Swissbib
Contenu

1. Les 4 champs d’activités de la phase II
2. Les sous-projets principaux et leurs axes
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Projet Swissbib

36

Expansion 
de swissbib

Amélioration
qualité de la 
recherche

Intégration
d’autres sources
de données

Préparation
gestion de 
la mise en 
exploitation



Projet Swissbib
Expansion des services

• Rattachement aux systèmes de 
bibliothèques

• Authentification
• Intégration de ressources numériques
• Introduction des nouvelles fonctionnalités

(mashups, contextsensitive links, ...)
• Amélioration des services existants (basée

sur des feedback d’utilisateurs et des 
études)

37

Projet Swissbib
Interaction swissbib - environnement
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Recherche

Fournisseurs
commerciaux

Open sourcesServeurs
institutionnels



Projet Swissbib
Aspect qualité de la recherche

• Amélioration des données existantes
• Sonder en profondeur les possibilités

offertes par la technologie des moteurs de 
recherche modernes

• Intégration des autorités auteur: 
personnes physiques et collectivités

• Intégration des autorités matières
• Enrichissement et unification des données

matières
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Projet Swissbib
Par exemple l‘indexation matière
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1. Enrichissement des données par WorldCat

2. Traitement linguistique de l’indexation
locale en vue de l‘unification (forme des 
mots etc…)

3. Intégration des données d’autorités

1. Intégration des autorités dans un lexique
(question: format et unification)

2. MACS: Multilingual Access to Subjects

3. (Prise en compte des enrichissements des 
catalogues)

1. Navigation par facettes

2. Recherche de titres semblables

3. Nuage de tags avec tous les mots
matières

4. Pas d’index prévu

TouchPoint
Interface et liens 
avec systèmes

locaux

TouchPoint
Interface et liens 
avec systèmes

locaux

FAST
Indexation et 
recherche

FAST
Indexation et 
recherche

CBS
Préparation des 

données

CBS
Préparation des 

données



Projet Swissbib
Intégration de nouvelles sources

• Données d’autres
serveurs institutionnel
et projets d’archivage

• Données d’autres
systèmes de 
bibliothèques

• Autres systèmes de 
bibliothèques / autres
formats de 
métadonnées?
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swissbib

Metadonnées des 
réseaux de 
bibliothèques suisses

Metadonnées des 
réseaux de 
bibliothèques suisses

Metadonnées des 
projets d’archivage
numériques

Données des 
serveurs des hautes
écoles suisses

Metadonnées des 
projets d’archivage
numériques

Données des 
serveurs des hautes
écoles suisses

Données
d’enrichissement des 
contenus

Données
d’enrichissement des 
contenus

Projet Swissbib
Passage à la phase d‘exploitation

• Hébergement en Suisse
• Modèle de financement
• Modèle économique
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Coordinnées
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• Hannes Hug, chef de projet
hannes.hug@unibas.ch

• Tobias Viegener, coordinateur du projet
tobias.viegener@unibas.ch

• Günter Hipler, informaticien
guenter.hipler@unibas.ch

swissbib-ub@unibas.ch
Le projet: www.swissbib.org
Le service: www.swissbib.ch


